
Id Nombre de tarea

1 CUENCA RÍO MAYO
2 ETAPA 0: ACTIVIDADES PRELIMINARES
3 PRODUCTO 1- Informe de percepción y Plan de Trabajo
4 Instalación del equipo técnico consultor en las cuencas.
5 Revisión de Información
6 Reuniones de coordinación con CTC
7 Visita a actores clave de la cuenca
8 Elaboración de Plan de trabajo
9 Elaboración del Informe N° 1: Informe de percepción y Plan de Trabajo
10 Entrega del Informe N° 1: Informe de percepción y Plan de Trabajo
11 PRODUCTO 2: Informe de Avance
12 Jornada de lanzamiento (J-L)
13 Sistematización y validación de información recopilada sobre recursos hídricos
14 Caracterización de cuenca y estudios hidrológicos (cantidad, calidad oportunida
15 Elaboración de Plan de participación y Comunicación
16 Elaboración del Informe N° 2: Informe de Avance 
17 Entrega del Informe N° 2: Informe de Avance y Plan de Comunicación.
18 Etapa 1: Diagnóstico de la GIRHC del río Mayo

19 Sesiones informativas sobre el PGRHC
20 Caracterización General de la Cuenca
21 Identificación y descripción de objetivos RyL y su relación con los nacionales
22 Definición de objetivos específicos e indicadores de impacto y desempeño de GRH

23 Análisis de la situación actual existente en relación con la seguridad hídrica

24 Determinación de las brechas existentes en la situación actual

25 Identificación y caract de intervenciones para cierre brechas situación actual

26 Análisis de efectos de intervenciones propuestas y priorización en el cortoplazo 

27 Balance hídrico de la Situación Actual

28 Talleres Participativos de Diagnosis

29 Debate del modelo de cuenca existente

30 T-2: Realización de Talleres de validación del Diagnóstico de Línea de Base-D3 
31 Validación participativa de la diagnosis

32 Sesiones de retorno de la diagnosis

33 Entrega del Informe N° 3: Diagnóstico de Línea de Base “La cuenca que tenemos”
34 Etapa 2: Situación en el largo plazo (año 2050)

35 Análisis de la situación al año 2050 en relación con la seguridad hídrica

36 Determinación de brechas existentes - Escenario 2050

37 Entrega del Informe N°4 Informe Intermedio: Avance evaluación Escenario 2050
38 Identificación y caract de intervenciones para cierre de brechas - escenario 2050

39 Análisis efectos de intervenciones propuestas y priorización – Escenario 2050

40 Balance hídrico en el escenario 2050

41 Talleres Participativos de Análisis de escenarios 2050

42 Debate del escenario futuro – Visión Común al 2050

43 T-2: Realización de Talleres de validación del Escenario 2050-D3 
44 Validación participativa del escenario futuro 2050

45 Sesiones de retorno del análisis de escenarios futuros al 2050
46 Entrega del Informe Nº 5 Informe Técnico Escenario 2050
47 ETAPA 3: SITUACIÓN EN EL MEDIANO PLAZO (AÑO 2030)

48 Análisis de la situación al año 2030 en relación con la seguridad hídrica

49 Determinación de las brechas existentes en el escenario 2030

50 Entrega del Informe N°6 Informe Intermedio: Avance evaluación Escenario 2030
51 Identificación y caracterización de intervenciones para cierre de brechas - escenario 2030

52 Análisis de efectos y priorización de intervenciones propuestas - mediano plazo (año 2030)

53 Balance hídrico de la Situación en el año 2030

54 Mecanismos de financiamiento para implementar el Plan de Mediano Plazo

55 Talleres Participativos de Análisis de escenarios 2030

56 Debate del escenario futuro – Visión Común al 2030

57 T-2: Realización de Talleres de validación del Escenario 2030-D3 
58 Validación participativa del escenario futuro 2030

59 Sesiones de retorno del análisis de escenarios futuros al 2030
60 Entrega del Informe N° 7: Informe Técnico Escenario2030
61 Etapa 4: Monitoreo y evaluación de la implementación del PGRHC

62 Indicadores de seguimiento a la implementación del PGRHC
63 Programación de Medidas Estructurales y cierre de brachas
64 Fichas de Evaluación y monitoreo
65 Edición del Informe Final
66 Desarrollo de EAE
67 Edición de EAE
68 Entrega de Informe Nº 8: Informe Final PGRHC Río MAYO
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